

## График промывок сетей водоснабжения на август 2020 года

Наименование МО	Дата промывки	Причина проведения промывки	Адресная привязка объекта
г.о. Щёлково	29.07.2020-05.08.2020	Плановая промывка водопроводных сооружений, по согласованному графику.	ВЗУ п. Литвиново
г.о. Щёлково	8/6/2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	п. Литвиново д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
г.о. Щёлково	8/7/2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	с. Трубино д. 54а, 58, 58а, 66б, 69б, 47, 60, 66а, 68б, 68, 69, 69а, 67, 67а, 56, 56а, 57
г.о. Щёлково	8/10/2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	с. Гребнево (дачное строительство)
г.о. Щёлково	8/11/2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	д. Богослово (дачное строительство)
г.о. Щёлково	8/12/2020	Плановая промывка водопроводных сооружений, по согласованному графику.	ВЗУ д. Старая Слобода
г.о. Щёлково	17.08.2020-18.08.2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	д. Ново и д. Новofрязино (дачное строительство)
г.о. Щёлково	8/13/2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	д. Старая Слобода (дачное строительство)
г.о. Щёлково	8/14/2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	д. Старая Слобода (дачное строительство)
г.о. Щёлково	8/24/2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	д. Огуднево д. 6, 7, 8, 9
г.о. Щёлково	25.08.2020-27.08.2020	Плановая промывка водопроводных сетей, по согласованному графику.	с. Петровское д. 26, 27, 29 (+ дачное строительство)